
Piloter vos projets
de construction.

Assistance à maîtrise d'ouvrage

pour les maîtres d'ouvrage, promoteurs et investisseurs
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POURQUOI  CONEXCO

Un fondateur qui a connu les
trois côtés d'un projet
Cédric Marchand travaille depuis 2000 dans la

construction et l'immobilier, sur trois continents.

Il a créé ConExCo en 2024.

Côté maîtrise
d'ouvrage

Directeur des opérations Afrique pour

un développeur immobilier : centres
commerciaux, bureaux, hôtels.

Côté entreprise 3 filiales de construction dirigées, dont 2

créées, jusqu'à 260 salariés en Côte
d'Ivoire.

Côté chantier Chef de projet chez des majors
européens du BTP, sur de grands projets
en France et aux Émirats.

Ce parcours, désormais à votre service

Vos objectifs de maître d'ouvrage compris dès le départ :

budget, délais, rentabilité.

Les offres, avenants et réclamations des entreprises lus

de l'intérieur.

Les dérives du chantier repérées avant qu'elles ne vous

coûtent.
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PROJECT  MANAGEMENT  ·  AMO

Vos coûts.

Vos délais.

Vos contrats.

Vos décisions.

Sous contrôle.

ConExCo pilote et coordonne.

Vous gardez les décisions et la signature.
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PROJECT  MANAGEMENT  ·  AMO

L'AMO : un expert au seul service
de vos intérêts

Face à des intervenants aguerris, chacun maître de son

domaine et de son langage, ConExCo est votre expert : il

traduit, analyse et s'assure que chaque décision sert vos

objectifs.

ConExCo

MAÎTRE

D'OUVRAGE

décide et signe

Architecte

Maître
d'œuvre

Bureaux
d'études

Bureau de

contrôle

Entreprises
de travaux

Spécialistes

Exploitants

Assurances

Banques

Autorités
locales

Conception Réalisation Environnement du projet
Lien avec le maître d'ouvrage

Coordination par ConExCo

Défendre vos intérêts

Chaque devis, chaque

contrat, chaque planning,

chaque réclamation

analysé au regard de vos

objectifs.

Chacun joue sa
partition

Des intervenants

coordonnés et

suivis, chacun dans

son rôle.

Livrer le meilleur
projet

Dans les délais et le

budget prévus, à la

qualité attendue.
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PROJECT  MANAGEMENT  ·  AMO

Du premier chiffre à l'après-

livraison
Sur tout le projet, ou seulement sur la phase où

vous en avez besoin.

1
Cadrer

Programme, budget, planning : décider de lancer

sur des bases réalistes.

2
Concevoir

Choix et pilotage des concepteurs jusqu'au permis ;

revue critique des études et comparaison des options

techniques et économiques, pour éclairer vos choix.

3
Consulter

Appel d'offres, analyse technique et financière

des offres, recommandations, assistance aux

négociations et mise au point des marchés.

4
Réaliser

Coordination des intervenants, suivi des coûts

et des délais, analyse des modifications et

préparation de vos arbitrages.

5
Livrer

Réception, accompagnement l'année qui suit,

mise en service.
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PROJECT  MANAGEMENT  ·  AMO

Un tableau de bord, chaque mois
Coûts, contrats, planning, décisions et risques : l'essentiel sur une page.

Tableau de bord mensuel · Mois 8 / 18 · Bureaux R+8 EXEMPLE  ILLUSTRATIF

Budget
d'opération

100
indice de référence

Coût final
prévisionnel

103,5
▲ +3,5 %

Engagé (contrats
signés)

84
payé : 41

Avancement
physique

55 %
prévu 62 %

Réception
prévisionnelle

mois 19
▲ +3 semaines

SUIVI  FINANCIER dépenses cumulées

105

70

35

0

budget 100

aujourd'hui

103,5

M1 M8 M18

payé à date : 41  prévu  réel  prévision

DU  BUDGET  AU  COÛT  FINAL indice

Budget Aléas Avenants
validés

Avenants
en analyse ÉconomiesCoût final

prévu

100
+1,2

+1,8
+0,8

−0,3

103,5

SUIVI  PLANNING mois 1 à 19

Études d'exécution

Fondations

Structure

Lots techniques

Façades

Finitions

Réception

M1 M8 M18

Structure à 70 % (prévu 85 %) · réception décalée de 3 sem. ◆

SUIVI  CONTRACTUEL

11/12

contrats signés

Avenants validés 4 · +1,8

Avenants en analyse 2 · +0,8

Réclamation 1

Pénalités notifiées 1

Cautions à renouveler 2

DÉCISIONS  ATTENDUES

SUJET ÉCHÉANCE ENJEU

Revêtement de façade 15/10 coût ± 0,4

Avenant lot électricité 22/10 +0,5

Plan de rattrapage structure 25/10 délai

Prestataire de maintenance 15/11 exploitation

ANALYSE  DES  RISQUES mise à jour à date

1

23

4

impact →

p
ro
b
a
b
il
it
é

 →

1 · Livraison menuiseries ▲

2 · Effectifs structure ▶

3 · Réserves du contrôle ▼

4 · Raccordement

(nouveau)

●

FAITS  MARQUANTS

▪ Dalle du niveau 5 coulée

▪ Visite du bureau de contrôle : 3

réserves levées

ACTIONS  CONEXCO

▪ Plan de rattrapage demandé à

l'entreprise

▪ Analyse des 2 avenants en cours

PROCHAIN  COMITÉ

14/10

arbitrages façade et électricité

Exemple fictif ; montants en indice (budget = 100). Contenu adapté à chaque projet.
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PROJECT  MANAGEMENT  ·  AMO

Sur tout le projet, ou sur un
besoin précis
Vous pouvez nous confier l'ensemble du projet, une

phase, ou une intervention ciblée :

VOUS  FINANCEZ  LE  PROJET  D 'UN  TIERS  ?

Un regard extérieur : revue du budget, du planning et

des contrats, avis sur les décaissements. Mission

distincte, liens avec les parties déclarés.

Vérifier la faisabilité avant de vous engager, ou

reprendre la main sur un projet qui dérive.

Optimiser le projet : variantes et solutions

constructives comparées (coût, qualité, usage).

Appui contractuel : structuration des contrats,

assistance aux négociations, analyse des

modifications et des réclamations, avec validation

juridique spécialisée lorsque nécessaire.

Organiser votre maîtrise d'ouvrage : rôles, comités,

circuits de décision.

Préparer la mise en service et l'exploitation de

l'ouvrage.
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NOTRE  MANIÈRE  D ' INTERVENIR

Un dispositif à la mesure de
votre projet
Cédric Marchand conseille et pilote chaque mission.

Selon les besoins, ConExCo s'appuie sur un vivier

d'ingénieurs et de techniciens formés par lui et ses

équipes, aux méthodes des grands groupes du BTP, sur

les grands projets de Côte d'Ivoire.

selon les besoins du projet, toujours sous la direction du fondateur

Conseil Pilotage Pilotage renforcé
avis, revue, cadrage AMO sur la durée AMO + présence terrain

Fondateur Fondateur Fondateur

Ingénieur Ingénieur

Suivi terrain

OPC

conseil et pilotage conseil et pilotage conseil et pilotage

suivi budget, contrats suivi budget, contrats

exécution, qualité

ordonnancement, pilotage
et coordination du chantier

v
iv
ie
r
 C
o
n
E
x
C
o

Comment nous travaillons ensemble

1 · Un premier échange, sans

engagement, sur votre besoin.

2 · Une proposition écrite :

périmètre, livrables, calendrier,

honoraires.

3 · Une lettre de mission signée

avant tout démarrage.

4 · Des points d'étape réguliers

pour ajuster la mission.

Honoraires : forfait pour un audit ou une phase, forfait mensuel pour un

pilotage dans la durée, ou temps passé pour un appui ponctuel.
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RÉFÉRENCES

Missions de ConExCo
MAÎTRE  D 'OUVRAGE  ·  ABIDJAN

Un chantier d'opération mixte à reprendre en main
SITUATION Chantier en cours ; besoin d'un regard indépendant sur

l'avancement et la situation générale.

INTERVENTION Audit du planning et des moyens, puis appui mensuel au
pilotage.

APPORT Des priorités clarifiées et des outils de pilotage structurés
pour sécuriser la poursuite du chantier.

MAÎTRE  D 'OUVRAGE  ·  ABIDJAN

Le lancement d'une tour de bureaux R+14

SITUATION Contrat de conception-réalisation ; appui au sein de l'AMO
d'un acteur immobilier international.

INTERVENTION Analyse de la conception jusqu'à la validation du programme ;
participation à l'élaboration du contrat et assistance au client
pour la négociation ; choix de l'équipe de suivi ; démarrage.

APPORT Un programme clarifié, un cadre contractuel sécurisé et une
équipe mobilisée pour maîtriser le lancement de l'opération.

DÉVELOPPEUR  IMMOBILIER  ·  CÔTE  D ' IVOIRE

Poser les fondations d'un développement immobilier écologique
sur une centaine d'hectares
SITUATION Un projet à concevoir et à structurer dès l'origine : vision,

programme, modèle économique, démarche
environnementale et partenariats.

INTERVENTION Appui à la définition des orientations, au cadrage des

conditions de réalisation et à l'identification de partenaires
potentiels, avec l'étude d'une unité locale de fabrication de
blocs de terre comprimée (BTC).

APPORT Une vision structurée et des pistes de partenariat pour
donner corps à un projet durable ancré dans les ressources
locales.
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QUI  VOUS  ACCOMPAGNE

Cédric Marchand,
plus de 25 ans de terrain

France
Monténégro

Émirats arabes unis
Côte d’Ivoire

Togo

Cameroun

Rwanda

Chantiers avec des majors européens Direction d'entreprises de construction

Maîtrise d'ouvrage, développement

Côte d'Ivoire : direction, maîtrise d'ouvrage, conseils

2000 Chef de projet · France
Spie Batignolles, Eiffage

2008 Chef de projet · Émirats
BESIX · Burj Khalifa, Cleveland Clinic

2013 Directeur général, création de filiale · Monténégro
BESIX · Luštica Bay

2015 Chef de projet · Émirats
BESIX · hôtel Royal Atlantis

2017 Directeur général, création de filiale · Côte d'Ivoire
BESIX · 260 salariés · Tour F, Parc des expositions, station de La Mé,

tunnel d'Abobo

2022 Directeur des opérations Afrique · maîtrise d'ouvrage
Groupe Duval · Rwanda, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire

2023 Directeur général · Côte d'Ivoire
PNHG · construction et promotion immobilière

2024 Fondateur de ConExCo
Basé à Abidjan
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Parlons de votre projet
Un premier échange sans engagement, à notre

bureau ou à distance, pour comprendre vos enjeux et

voir si, et comment, nous pouvons être utiles. Vous

pouvez nous envoyer au préalable vos plans, votre

budget ou simplement votre question.

Vous préparez ou pilotez un projet
Faisabilité, conception, consultation, chantier, livraison.

Cédric Marchand, fondateur

c.marchand@conex-co.com

+225 07 89 86 02 28 · WhatsApp

www.conex-co.com

Immeuble Acacias, 11e étage, boulevard Clozel, Plateau

01 BP 6144 Abidjan 01 · Côte d'Ivoire

© 2026 ConExCo SARLU · RCCM CI-ABJ-03-2024-B13-08363 · Tous droits réservés. Reproduction ou

diffusion, même partielle, interdite sans autorisation. Document de présentation non contractuel ;

les exemples sont illustratifs.

mailto:c.marchand@conex-co.com
tel:+2250789860228
https://wa.me/2250789860228
https://www.conex-co.com/

